

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 15.3.2012
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

OBEC POĽANY
Sídlo: Obecný úrad Poľany, Hlavná 35, 076 84 Lelese
IČO: 00 33 18 48
DIČ: 2020730514
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0553673387/0900
Zastúpený: Mikuláš Csorba – starosta obce

/ďalej ako „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

D.J.R.V. EUROPE, s. r. o.
Sídlo: Alešovo nábrežie č. 6, 040 01 Košice
IČO: 36 802 778
DIČ: 2022417694
IČ DPH: SK2022417694
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 1131142003/1111
Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: odd.: Sro, vložka č. 20075/V
Zastúpený: Michal Duda, konateľ

/ďalej ako „Zhotoviteľ“/

sa dnešného dňa dojednali na Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo zo dňa 15.3.2012 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

Článok 1 Základné ustanovenia

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.3.2012 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „Regenerácie sídiel – obec Poľany“ v zmysle dojednaných podmienok.

Článok 2 Predmet dodatku

Nakoľko v zmluve o dielo je zjavný rozpor k termínu začatia realizácie diela a termínu odovzdania stanoviska zmluvnej strany sa dohodli na zmene nasledovných ustanovení zmluvy: